

Этап	Срок	Критерии готовности	Участники
1. Discovery и согласование требований	Неделя 1	Согласованы бизнес-требования, правила двух льготных программ, пользовательские сценарии, критерии приемки и backlog MVP	BA + PM, Заказчик, Казначейство, Бухгалтерия, Юристы
2. Проектирование решения и подготовка данных	Недели 2–3	Подготовлен тестовый набор документов, описаны бизнес-правила, сформированы тестовые сценарии, согласована архитектура MVP	BA + PM, DS, Backend, Frontend, IT
3. Разработка MVP	Недели 4–5	Реализованы загрузка документов, выбор программы, извлечение данных, проверка по правилам, отображение результата проверки и отчёта	Backend, Frontend, DS, BA + PM
4. Тестирование и доработка MVP	Неделя 6	MVP успешно проходит тестовые сценарии, корректно выявляет типовые нарушения, не пропускает критичные ошибки, устранены замечания	BA + PM, Backend, Frontend, DS, Заказчик, Казначейство
5. Пилотная эксплуатация и оценка результатов	Недели 7–8	Решение протестировано на ограниченном наборе документов клиента, собрана обратная связь, рассчитаны KPI пилота, подготовлены рекомендации по дальнейшему развитию	BA + PM, Заказчик, Казначейство, DS, Backend, Frontend

Ключевые риски проекта:

1. **Риск:** неполные или неоднозначные бизнес-правила проверки могут привести к некорректным решениям AI-агента.
Как предусмотреть: на этапе Discovery согласовать правила проверки с казначейством и юристами, зафиксировать их в виде формализованных требований и согласовать до начала разработки.
2. **Риск:** AI-агент некорректно распознаёт документы или допускает ошибки при проверке.
Как предусмотреть: использовать реальные документы клиента для тестирования, провести валидацию на исторических данных и предусмотреть передачу кейсов на ручную проверку при низкой уверенности модели.